Engpassorientiertes Projektmanagement
in Bauprojekten

Dienstag, 02.03.2010

13:30 Uhr - 17:00 Uhr

Referent

Uwe Techt ist Unternehmensberater und
Geschaftsfiihrer der VISTEM GmbH & Co. KG.
Erist seit liber 15 Jahren in mittelstandischen
Unternehmen titig.

Seine Erfahrungen sammelte er als Leiter Pro-
jektmanagement in der Bahnindustrie und als
Geschaftsfiihrer und Vorstand in verschiedenen
Beratungsunternehmen. Er realisiert seit Jahren
erfolgreiche Effizienz-Projekte.
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Stornierung
Die Stornierung ist bis 1Woche vor dem Semin-
artag kostenfrei. Danach bzw. bei Nichterschei-
nen des Teilnehmers ist die gesamte Gebiihr zu
entrichten. Eine Vertretung des angemeldeten
Teilnehmers ist natiirlich moglich.

Veranstaltungsort
Klosterlangheim, Konventbau
Abt-Mosinger-Str. 1

96215 Lichtenfels

Ihr Ansprechpartner flir weitere Informationen
Rainer Beck
Handwerkskammer fiir Oberfranken

Heinrich-Rockstroh-Strae 10
95615 Marktredwitz

Telefon 09231505-980

Fax 09231505-989
rainer.beck@hwk-oberfranken.de

Handwerk Handwerkskammer

Bildung flir Oberfranken
> Beratung

Neue Wege - Neue Welten

Engpassorientiertes Projekt-
management in Bauprojekten

Der Weg zur erfolgreichen Effizienz-
Steigerung.

DAS HANSWERK

DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.



Einladung

Programm

Dienstag, 02.03.2010, 13:30Uhr —17:00 Uhr

Fax-Anmeldung

Bitte Anmeldung bis 7 Tage vor Semianrbeginn
an die Faxnummer 09231505-989 senden.

Projektmanagement, da denkt man gerne: "Fern
der Realitat —viel zu aufwendig. Alle Projekte, alle
Auftrage sind wichtig, andauernd stehen zu wenige
Mitarbeiter zur Verfiigung!“ Deshalb werden die
Mitarbeiter auf mehreren Baustellen, an mehre-

ren Projekten parallel eingesetzt. Das Ergebnis: die
Projekte behindern sich gegenseitig, sie laufen lang-
samer, alle Beteiligten sind unzufrieden.

Mit engpassorientiertem Projektmanagement
kénnen Sie sehr viel verbessern und profitabel fiir
alle Beteiligten agieren! Die Vorteile fiir Sie und lhr
Unternehmen:

B mehr Projekte in der gleichen Zeit durchfiihren
m Stoérungen und Zeitverluste entfallen

H Termintreue

m Kostensicherheit

B Erhohungder Wertschopfung

lhr Kunde sieht seine Ziele erreicht, Ihr Kunde ist
zufriedener, Sie sind im Vorteil!

13:30 Uhr BegriBung
13:45 Uhr Engpassorientiertes Projektmanagement -
Ein Vortrag aus der Praxis fur die Praxis

Probleme und Schwierigkeiten im Projektmanage-

ment

B Regeln und Verfahren im Projektmanagement

m Wie kommt die Dauer fiir ein Projekt zu Stande?

B Ursachen der Probleme und Schwierigkeiten

B Wie manage ich mehrere Projekte parallel?

B Wie kannich fir Zuverlassigkeit und Qualitat
garantieren?

Und die Probleml6sung

B Riicken Sie Projektmanagement ins Zentrum lhrer
Strategie

B Machen Sie es zum Alleinstellungsmerkmal lhres
Unternehmens

B Senken Sie lhre Projektlaufzeiten
B Verbessern Sie lhren Ertrag damit erheblich
m Verkiirzte Projektlaufzeiten und eingehaltene

Kosten sind Wettbewerbsvorteile

17:00 Uhr Gelegenheit zu Gesprachen bei einem
Imbiss

Teilnehmerzahl
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldun-
gen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens
beriicksichtigt.

Investitionen
60,00 € pro Person

Ich/Wir nehme/n mit Person/en
verbindlich am Seminar teil.

Ich ermachtige die Handwerkskammer fiir Ober-
franken widerruflich, die von mir zu entrichtende
Gebihr bei Falligkeit von meinem nachstehen-
den Konto einzuziehen:

Firma

Vorname, Name

PLZ,Ort

Telefon Telefax

E-Mail

Konto-Nr. BLZ

Bank

Ort, Datum

Unterschrift
(bei Bankeinzug: Unterschrift des Verfiigungsberechtigten)

[ Betrieb mit mehrals 250 Beschiftigten

[J Betrieb mit weniger als 250 Beschiftigten



